
令和６年３月３１日時点

前期（Ｈ29～Ｒ3年度） 後期（Ｒ4・5年度）

1
①行政系施

設
岡垣町役場 総務課 50

1969

(築55年)

・外壁の劣化・空調等設備の老朽化が

進んでいる。
建替

◆築47年となり、外壁等の劣化・空調等設備の老

朽化が見られることから、今後も予防保全型管理

によって長寿命化を図ります。なお、将来的に

は、長寿命化後の庁舎新館の耐用年数の到来に合

わせて、庁舎施設全体の建替えを予定するものと

します。

・施設の長寿命化の方針等に沿って、以下の工事を実施

　Ｈ29：外壁改修工事（庁舎本館）

　Ｈ30：防水改修工事及び外壁改修工事（庁舎新館）

　Ｒ1：間仕切壁設置等改修工事（庁舎本館）

　Ｒ2：空調設備改修工事（庁舎本館）

　Ｒ3：増築改修工事（庁舎本館）

・日常点検等に基づく施設の維持補修や修繕を実施

2
①行政系施

設
消防団車庫 地域づくり課 38

1999

(築25年)

・今後の人口減少を見据え、消防団の

あり方を検討する必要がある。
建替

◆比較的健全な状態にありますが、築20年に差し

掛かりつつあるため、順次、大規模改修を行いな

がら予防保全型管理による長寿命化を図ります。

・日常点検等に基づく施設の維持補修や修繕を実施

・消防団員の減少対策として、処遇改善や負担軽減策等を

    実施し、消防団員の減少に一定程度の歯止めがかかった状況

・車庫については日常点検等に基づく施設の維持補修や修繕を

　実施

3
①行政系施

設

消防団車庫

（第１分団）
地域づくり課 38

1997

(築27年)

・今後の人口減少を見据え、消防団の

あり方を検討する必要がある。
長寿命化 建替 長寿命化

◆比較的健全な状態にありますが、築20年に差し

掛かりつつあるため、順次、大規模改修を行いな

がら予防保全型管理による長寿命化を図ります。

・日常点検等に基づく施設の維持補修や修繕を実施

・消防団員の減少対策として、処遇改善や負担軽減策等を

    実施し、消防団員の減少に一定程度の歯止めがかかった状況

・車庫については日常点検等に基づく施設の維持補修や修繕を

　実施

4
①行政系施

設

消防団車庫

（第２分団）
地域づくり課 38

1998

(築26年)

・今後の人口減少を見据え、消防団の

あり方を検討する必要がある。
長寿命化 建替 長寿命化

◆比較的健全な状態にありますが、築20年に差し

掛かりつつあるため、順次、大規模改修を行いな

がら予防保全型管理による長寿命化を図ります。

・日常点検等に基づく施設の維持補修や修繕を実施

・消防団員の減少対策として、処遇改善や負担軽減策等を

    実施し、消防団員の減少に一定程度の歯止めがかかった状況

・車庫については日常点検等に基づく施設の維持補修や修繕を

　実施

5
①行政系施

設

消防団車庫

（第３分団）
地域づくり課 38

2001

(築23年)

・今後の人口減少を見据え、消防団の

あり方を検討する必要がある。
建替

◆比較的健全な状態にありますが、築20年に差し

掛かりつつあるため、順次、大規模改修を行いな

がら予防保全型管理による長寿命化を図ります。

・日常点検等に基づく施設の維持補修や修繕を実施

・消防団員の減少対策として、処遇改善や負担軽減策等を

    実施し、消防団員の減少に一定程度の歯止めがかかった状況

・車庫については日常点検等に基づく施設の維持補修や修繕を

　実施

6
①行政系施

設

消防団車庫

（第４分団）
地域づくり課 38

2001

(築23年)

・今後の人口減少を見据え、消防団の

あり方を検討する必要がある。
建替

◆比較的健全な状態にありますが、築20年に差し

掛かりつつあるため、順次、大規模改修を行いな

がら予防保全型管理による長寿命化を図ります。

・日常点検等に基づく施設の維持補修や修繕を実施

・消防団員の減少対策として、処遇改善や負担軽減策等を

    実施し、消防団員の減少に一定程度の歯止めがかかった状況

・車庫については日常点検等に基づく施設の維持補修や修繕を

　実施

7
①行政系施

設

消防団車庫

（第５分団）
地域づくり課 38

2000

(築24年)

・今後の人口減少を見据え、消防団の

あり方を検討する必要がある。
建替

◆比較的健全な状態にありますが、築20年に差し

掛かりつつあるため、順次、大規模改修を行いな

がら予防保全型管理による長寿命化を図ります。

・日常点検等に基づく施設の維持補修や修繕を実施

・消防団員の減少対策として、処遇改善や負担軽減策等を

    実施し、消防団員の減少に一定程度の歯止めがかかった状況

・車庫については日常点検等に基づく施設の維持補修や修繕を

　実施

長寿命化

長寿命化

長寿命化

長寿命化

長寿命化

計画策定時点（Ｈ28年度）の

設備・運用における課題

短期方針

（1期）

中期方針

（2・3期）

公共施設等総合管理計画第1期（H29～R8年度）取組結果一覧表

NO. 施設類型 施設名称等 主管課
耐用

年数

代表施設

建設年

第1期(H29~Ｒ8年度）のうち、Ｈ29~Ｒ5年度までの取組結果について
長期方針

（4期～）

計画策定時点（Ｈ28年度）の個別方針

※Ｒ5年度一部改訂
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8
①行政系施

設

情報プラザ人

の駅

デジタル推進

課
50

2004

(築20年)

・16：00以降の研修室等の稼働率が低

い。(9：00～16：00の稼働率25～42％

に対し、16：00以降は20％未満)

◆公民館等の規模縮小への対応として、既存の貸

館機能を維持しつつ、利活用の方策を検討しま

す。

◆築12年と新しい施設であり、予防保全型管理に

よって長寿命化を図ります。

・指定管理による施設・設備の適切な維持管理を実施

・Ｈ30：施設長寿命化のため、屋上防水改修工事を実施

・Ｒ1：東部出張所機能を東部公民館へ移設

・Ｒ2：施設使用料を改定（増額）、指定管理２期目（５年

　　　  間）の委託開始

・施設の利活用・収益増に向けた取組みを推進

9
②社会教育

系施設
中央公民館 生涯学習課 50

1972

(築52年)

・建物・設備等ともに老朽化が進んで

いる。

・会議室等の稼働率が低い。（施設全

体で17％）

長寿命化
1館に

統合
長寿命化

◆町立公民館は１館体制とします。校区コミュニ

ティが利用する会議室等の機能については、吉木

小学校の建替時期に校舎又は体育館に集約しま

す。ただし、小中一貫校の導入等により、吉木小

学校の建替えが行われない場合には、会議室等の

みの新規建設を検討します。

◆同時に、吉木区の自治公民館機能について、更

新時点で協議を行います。

・日常点検等に基づく維持補修や修繕を実施

・Ｒ3：施設長寿命化を目的とした空調設備の改修工事

・日常点検等に基づく維持補修や修繕を実施

・施設の長寿命化等を目的として、以下の工事を実施

　Ｒ4：空調設備の改修工事

10
②社会教育

系施設
東部公民館 生涯学習課 50

1974

(築50年)

・建物・設備等ともに老朽化が進んで

いる。

・一部の会議室の稼働率が低い。(施設

全体で22％であるが、12％前後の会議

室も存在する。)

長寿命化
1館に

統合
長寿命化

◆町立公民館は１館体制とします。公民館事業等

を実施する町立公民館として、適正規模に縮小し

た上で建替えを行いますが、建設場所について

は、今後検討します。なお、更新時において、現

在は賃貸物件に入居している地域交流センター

(※)機能の統合を検討します。

・日常点検等に基づく維持補修や修繕を実施
・日常点検等に基づく維持補修や修繕を実施

・Ｒ5：施設長寿命化を目的とした空調設備の改修工事

11
②社会教育

系施設
西部公民館 生涯学習課 50

1977

(築47年)

・建物・設備等ともに老朽化が進んで

いる。

・会議室等の稼働率が著しく低い。

（施設全体で7％）

長寿命化
1館に

統合
長寿命化

◆町立公民館は１館体制とします。校区コミュニ

ティが利用する会議室や学童保育所の機能につい

ては、内浦小学校の建替時期に校舎または体育館

に集約します。ただし、小学校の統廃合等によ

り、内浦小学校の建替えが行われない場合には、

会議室等のみの新規建設を検討します。

◆同時に、内浦区の自治公民館機能について、更

新時点で協議を行います。

・日常点検等に基づく維持補修や修繕を実施 ・日常点検等に基づく維持補修や修繕を実施

12
③保健・福

祉施設

ふれあい宿泊

施設若潮荘

生涯学習課

長寿あんしん

課

50
1973

(築51年)

・建物・設備等ともに老朽化が進んで

おり、特に入浴施設に関する設備の老

朽化が進んでいる。

・青少年の宿泊が集中する時期を除

き、利用者が1日平均10名程度であり、

利用率が著しく低い状況である。

・国の要綱に従い、原則無料での運営

を行っているため、公民館利用団体と

の不均衡が生じている。

用途変

更・民間

移譲

◆入浴施設については、早期に供用を廃止しま

す。その際には、いこいの里入浴施設の利用料金

の見直しを検討します。

◆現在の老人憩の家の機能は廃止し、青少年等の

健全育成施設としての機能への転用を検討しま

す。入浴施設については、基本的には廃止の方向

で検討しますが、限定的な活用について経費等を

踏まえた上で判断します。

◆施設管理については、臨海荘と併せての管理が

効率的であるため、管理委託または民間への移譲

を検討します。

・日常点検に基づく施設の維持補修や修繕を実施

・Ｈ30：入浴施設の一般利用を廃止するとともに、多世代

               が利用できる施設に転用

・Ｒ2：青少年健全育成施設機能の充実が求められることか

             ら、所管を教育委員会（生涯学習課）へ移管

・日常点検に基づく施設の維持補修や修繕を実施

・Ｒ4：宿泊利用再開に向け、ボイラー修繕等を実施

13
③保健・福

祉施設
臨海荘 おかがきPR課 24

1979

(2020解

体撤去)

・平成28年に改装したが、耐用年数を

経過している。

・近隣に類似した民間施設が多い。

民間移譲

◆近隣に民間の類似施設が多く点在していること

から、若潮荘と併せて民間への移譲を検討しま

す。

・運営改善に関する取組みを実施

・Ｒ1：指定管理を取消、その後公募するも応募なし

・Ｒ1：岡垣町観光施設臨海荘設置条例を廃止

・Ｒ2：施設を解体撤去

・土地について、売却もしくは貸付を検討

・Ｒ4：事業者募集開始（土地の貸付）

・Ｒ4：岡垣町町有財産（臨海荘跡地）貸付事業者選考審査

             委員会を開催し、貸付事業者を決定

・Ｒ4：貸付開始し、Ｒ5.3までに事業者が施設整備（最長5

             年・Ｒ9.8.31まで）

長寿命化

2
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14
③保健・福

祉施設
憩の家乳垂荘

長寿あんしん

課
50

1980

(築44年)

・建物・設備等ともに老朽化が進んで

おり、特に入浴施設に関する設備の老

朽化が進んでいる。

・将棋愛好団体が定期的に利用してい

るが、1日平均の利用者は40名程度であ

る。

・国の要綱に従い、原則無料での運営

を行っているため、公民館利用団体と

の不均衡が生じている。

用途廃止

◆入浴施設については、早期に供用を廃止しま

す。その際には、いこいの里入浴施設の利用料金

の見直しを検討します。

◆施設については、いこいの里に同様の機能があ

るため、一定程度の期間を経ての廃止を検討しま

す。

・Ｈ30：入浴施設を廃止するとともに、多世代が利用でき

               る施設へ転用

・Ｒ3：廃止に向けた手法（代替の活動場所の検証）・スケ

             ジュール・廃止時期についての検討を実施

・Ｒ4：住民説明会等を開催するとともに、代替の活動場所

             について協議

・Ｒ4：岡垣町憩の家の設置及び管理に関する条例を廃止す

             る条例を制定（Ｒ7.4.1施行）

・Ｒ5：多目的広場の用途廃止

15
③保健・福

祉施設

身体障害者福

祉施設集いの

家

福祉課 30

1985

(2020解

体撤去)

・耐用年数を経過しており、老朽化が

著しい。

集約化

（いこい

の里）

◆耐用年数をすでに経過しているため、いこいの

里への集約化、もしくは、当分の間、乳垂荘への

機能の集約化を図ります。

・Ｒ1：障害者団体等の活動場所を高倉神社、いこいの里に

             移動（改修工事を実施）

・Ｒ1：集いの家施設の解体工事完了

16
③保健・福

祉施設

憩の家ことぶ

き荘

長寿あんしん

課
50

1992

(築32年)

・建物・設備等ともに老朽化が進んで

おり、特に入浴施設に関する設備の老

朽化が進んでいる。

・定期的に利用している団体もある

が、1日平均の利用者は25名程度であ

る。

・国の要綱に従い、原則無料での運営

を行っているため、公民館利用団体と

の不均衡が生じている。

用途廃止

◆入浴施設については、早期に供用を廃止しま

す。その際には、いこいの里入浴施設の利用料金

の見直しを検討します。

◆施設については、いこいの里に同様の機能があ

るため、一定程度の期間を経ての廃止、もしくは

近隣自治区の自治公民館としての移譲を検討しま

す。

・Ｈ30：入浴施設を廃止するとともに、多世代が利用でき

               る施設へ転用

・Ｒ3：廃止に向けた手法（代替の活動場所の検証）・スケ

             ジュール・廃止時期についての検討を実施

・Ｒ4：住民説明会等を開催するとともに、代替の活動場所

             について協議

・Ｒ4：岡垣町憩の家の設置及び管理に関する条例を廃止す

             る条例を制定（Ｒ7.4.1施行）

17
③保健・福

祉施設

総合福祉保健

センターいこ

いの里

福祉課 50
1997

(築27年)

・17：00以降の研修室等の稼働率が低

い。(9：00～17：00の稼働率20～40％

に対し、17：00以降は10％未満。特に

ギャラリーの稼働率は、1日平均10％で

著しく低い。)

◆本町の保健・福祉の拠点施設としての機能に加

え、福祉避難所にも指定しているため、計画的に

長寿命化を図り、施設を維持します。

◆身体障害者福祉施設集いの家や、老人憩の家が

持つ機能の集約を検討します。

◆利用率の低いギャラリーの有効活用について検

討します。

・Ｈ29：計画的に長寿命化を図り施設を維持するため、

               いこいの里空調設備の改修工事を実施

・Ｒ1：利用率の低いギャラリーを活用し、身体障害者福祉

             施設集いの家の機能を集約

・Ｒ4：バイオマスボイラー防音工事

・Ｒ4：地域交流センターに設置していたボランティアセン

             ターをいこいの里に移設

・Ｒ5：駐車場確保のための駐車場用地購入

18
④市民文化

系施設

岡垣サンリー

アイ
生涯学習課 50

1993

(築31年)

・年間経費として、町が2億5千万円程

度を負担しており、町内者・町外者の

区分による利用料や優遇措置等を検討

する必要がある。

◆岡垣サンリーアイは2010年に大規模改修を行っ

ており、施設面における大きな課題はありませ

ん。計画的に長寿命化を図り、施設の維持を行い

ます。

◆また、魅力を向上させるため、図書館の充実な

ど施設の機能強化や、他の公共施設の機能集約化

を検討します。

◆現在、区分されていない町内者・町外者の利用

料や、町内者への優遇措置等についても検討しま

す。

・Ｒ2：適切な受益者負担を求めるため施設使用料を改定

          （増額）

・Ｒ3：電子図書館の導入

・施設の長寿命化の方針等に沿って、以下の工事を実施

　Ｈ30：館内アリーナ照明ＬＥＤ化改修工事

　Ｒ2：館内エントランス照明ＬＥＤ化改修工事

　Ｒ3：館内図書館照明ＬＥＤ化改修工事、発電設備更新

             工事

・Ｒ4：寄附金等を活用したこども広場のリニューアル

・Ｒ5：文化財展示室の設置、いちご食堂リニューアル、

             キッズスペース・授乳室設置

・Ｒ5：岡垣サンリーアイ長寿命化計画（個別施設計画）

             策定

・施設の長寿命化の方針等に沿って、以下の工事を実施

　Ｒ4：館内小ホールＬＥＤ化改修工事、空調制御用コント]

             ローラー機器更新

　Ｒ5：館内アリーナ床改修工事

19
⑤学校教育

系施設
吉木小学校 教育総務課 50

1966

(築58年)

・児童数が今後の5～6年でわずかに減

少する見込み。
長寿命化 建替 長寿命化

◆適切な維持管理による長寿命化を図りつつ、更

新時には将来の児童数を考慮し、規模の縮小を検

討します。

・安全で快適な教育環境を整えるため、以下の工事を実施

　Ｒ30：特別教室棟、体育館、屋外トイレ改修工事

　Ｒ1：空調設置工事

　Ｒ3：プレハブ教室購入（リース⇒購入）

・Ｒ5：内部組織として学校施設適正配置検討委員会、学校

             施設適正配置検討ワーキング会議を設置

・Ｒ5：学校施設適正配置検討審議会を設置する条例改正を

             実施

・施設の長寿命化等を目的に、以下の工事を実施

　Ｒ5：外壁改修工事、屋上防水工事

長寿命化

長寿命化

3



令和６年３月３１日時点

前期（Ｈ29～Ｒ3年度） 後期（Ｒ4・5年度）

計画策定時点（Ｈ28年度）の

設備・運用における課題

短期方針

（1期）

中期方針

（2・3期）

公共施設等総合管理計画第1期（H29～R8年度）取組結果一覧表

NO. 施設類型 施設名称等 主管課
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年数

代表施設

建設年

第1期(H29~Ｒ8年度）のうち、Ｈ29~Ｒ5年度までの取組結果について
長期方針

（4期～）
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※Ｒ5年度一部改訂

20
⑤学校教育

系施設
内浦小学校 教育総務課 50

1965

(築59年)

・児童数の減少が進んでおり、今後も

減少する見込み。

・現時点で、平成32年度に全学年で児

童数が10名を下回り、平成34年度に

2・3年生が複式学級の編成基準(1年生

を除き、連続する2学年で16名以下)に

達する見込み。

長寿命化 建替 長寿命化

◆適切な維持管理による長寿命化を図りつつ、更

新時には将来の児童数を考慮し、規模の縮小を検

討します。

◆小学校を存続させるため、子育て世代の定住促

進策などの実施や、特別転入学制度の導入など、

児童数の増加に向けた対策を検討します。

・Ｈ30 ：児童増加に向けた対策として特認校制度を導入

・安全で快適な教育環境を整えるため、以下の工事を実施

　Ｈ29 ：トイレ改修工事

　Ｒ1：空調設置工事

　Ｒ2：耐震ブレース塗装工事

　Ｒ3：プール更衣室更新工事

・Ｒ5：内部組織として学校施設適正配置検討委員会、学校

             施設適正配置検討ワーキング会議を設置

・Ｒ5：学校施設適正配置検討審議会を設置する条例改正を

             実施

・施設の長寿命化等を目的に、以下の工事を実施

　Ｒ4：体育倉庫改修工事、外壁打診調査及び修繕

　Ｒ5：体育館屋上防水改修工事

21
⑤学校教育

系施設
戸切小学校 教育総務課 50

1968

(築56年)

・今後も児童数が減少する見込みであ

るが、平成34年度までの推計では、複

式学級の編成対象とはならない見込

み。

長寿命化 建替 長寿命化

◆適切な維持管理による長寿命化を図りつつ、更

新時には将来の児童数を考慮し、規模の縮小を検

討します。

◆小学校を存続させるため、子育て世代の定住促

進策の実施など、児童数の増加に向けた対策を検

討します。

・安全で快適な教育環境を整えるため、以下の工事を実施

　Ｈ29：トイレ改修工事

　Ｒ1：空調設置工事

　Ｒ2：プール改修工事

　Ｒ3：外壁改修工事

・Ｒ5：内部組織として学校施設適正配置検討委員会、学校

             施設適正配置検討ワーキング会議を設置

・Ｒ5：学校施設適正配置検討審議会を設置する条例改正を

             実施

・安全で快適な教育環境を整えるため、以下の工事を実施

　Ｒ5：消防受信機更新工事、消火ポンプ取替工事、動力盤

             幹線更新工事

22
⑤学校教育

系施設
山田小学校 教育総務課 50

2001

(築23年)

・児童数のピークは過ぎている状況で

あるが、ピーク時にプレハブ教室を設

置（6教室分）しており、撤去を検討す

る必要がある。

◆適切な維持管理による長寿命化を図りつつ、更

新時には将来の児童数を考慮し、規模の縮小を検

討します。

・安全で快適な教育環境を整えるため、以下の工事を実施

　Ｒ1：空調設置工事

　Ｒ2：体育館外壁改修工事、屋内運動場内トイレ改修工事

・Ｒ5：内部組織として学校施設適正配置検討委員会、学校

             施設適正配置検討ワーキング会議を設置

・Ｒ5：学校施設適正配置検討審議会を設置する条例改正を

             実施

・施設の長寿命化等を目的に、以下の工事を実施

　Ｒ4：体育館屋上防水更新工事

　Ｒ5：職員室エアコン更新工事

23
⑤学校教育

系施設
海老津小学校 教育総務課 50

1977

(築47年)

・校区内に住宅団地が造成されてお

り、教室数の不足が懸念されている。
建替

◆適切な維持管理による長寿命化を図りつつ、更

新時には将来の児童数を考慮し、規模の縮小を検

討します。

・安全で快適な教育環境を整えるため、以下の工事を実施

　Ｈ29：トイレ改修工事

　Ｒ1：空調設置工事

　Ｒ3：パソコン教室改修工事、自動火災報知受信機更新

             工事

・Ｒ5：内部組織として学校施設適正配置検討委員会、学校

             施設適正配置検討ワーキング会議を設置

・Ｒ5：学校施設適正配置検討審議会を設置する条例改正を

             実施

・施設の長寿命化等を目的に、以下の工事を実施

　Ｒ4：受電設備トランス更新工事

　Ｒ5：運動場改修工事実施設計、職員トイレ改修工事実施

             設計

24
⑤学校教育

系施設
岡垣中学校 教育総務課 50

1961

(築63年)

・築50年を経過しており、老朽化して

いる。

・生徒数は、海老津小学校の児童数の

増加に伴い、しばらくは増加する見込

み。

長寿命化 建替 長寿命化

◆適切な維持管理による長寿命化を図りつつ、更

新時には将来の生徒数を考慮し、規模の縮小を検

討します。

◆将来的に岡垣東中学校との統合、もしくは小中

一貫校の導入の可能性もあるため、更新時期に検

討します。

・安全で快適な教育環境を整えるため、以下の工事を実施

　Ｈ29：プール改修工事

　Ｈ30：空調設置工事（普通教室）

　Ｒ1：空調設置工事（特別教室）

・Ｒ5：内部組織として学校施設適正配置検討委員会、学校

             施設適正配置検討ワーキング会議を設置

・Ｒ5：学校施設適正配置検討審議会を設置する条例改正を

             実施

・日常点検等に基づく施設の維持補修や修繕を実施

25
⑤学校教育

系施設
岡垣東中学校 教育総務課 50

1981

(築43年)

・生徒数のピークは過ぎている状況で

あるが、ピーク時にプレハブ教室を設

置（2教室分）しており、撤去を検討す

る必要がある。

建替

◆適切な維持管理による長寿命化を図りつつ、更

新時には将来の生徒数を考慮し、規模の縮小を検

討します。

◆将来的に岡垣中学校との統合、もしくは小中一

貫校の導入の可能性もあるため、更新時期に検討

します。

・安全で快適な教育環境を整えるため、以下の工事を実施

　Ｈ29：体育館内部改修工事

　Ｒ1：空調設置工事

　Ｒ2：プール改修工事

　Ｒ3：トイレ改修工事

・Ｒ5：内部組織として学校施設適正配置検討委員会、学校

             施設適正配置検討ワーキング会議を設置

・Ｒ5：学校施設適正配置検討審議会を設置する条例改正を

             実施

・安全で快適な教育環境を整えるため、以下の工事を実施

　Ｒ5：外壁及び防水改修工事、駐輪場建替工事

26
⑥子育て支

援施設
中部保育所 こども未来課 50

1975

(築49年)

・保育所運営経費は地方交付税の基準

財政需要額に算入されているものの、

高額な運営経費を要している。

長寿命化 民間移譲

◆築41年を経過し施設が老朽化しており、民間保

育所が増加している状況からも、民間への移譲を

検討します。

・日常点検等に基づく維持補修や修繕を実施

・R２：空調設備の更新工事
・日常点検等に基づく維持補修や修繕を実施

・R５：屋上防水改修工事

長寿命化

長寿命化

長寿命化

4
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27
⑥子育て支

援施設

吉木学童保育

所
こども未来課 24

2000

(築24年)

・学童保育のニーズが高まっており、

施設の不足が懸念されている。
長寿命化

集約化

(吉木小）

◆現時点で施設面での大きな課題はありません

が、吉木小学校更新時に、校舎又は体育館への集

約化を図ります。

・Ｈ30：施設長寿命化を目的とした、屋外塗装工事を実施 ・日常点検等に基づく維持補修や修繕を実施

28
⑥子育て支

援施設

海老津学童保

育所
こども未来課 38

2003

(築21年)

・現在、リース物件により第2学童保育

所を増設しているが、学童保育のニー

ズが高まっており、今後も施設の不足

が懸念されている。

集約化

(海老津

小）

◆現時点で施設面での大きな課題はありません

が、海老津小学校更新時に、校舎又は体育館への

集約化を図ります。

・日常点検等に基づく維持補修や修繕を実施 ・日常点検等に基づく維持補修や修繕を実施

29
⑥子育て支

援施設

戸切学童保育

所
こども未来課 38

2002

(築22年)

・学童保育のニーズが高まっており、

施設の不足が懸念されている。
長寿命化

集約化

(戸切小）

◆現時点で施設面での大きな課題はありません

が、戸切小学校更新時に、校舎又は体育館への集

約化を図ります。

・Ｈ29：施設長寿命化を目的とした外壁支柱の一部塗替え ・Ｒ5：施設長寿命化を目的とした外壁塗装工事

30
⑥子育て支

援施設
こども未来館

子育てあんし

ん課
24

2003

(築21年)

・子育て支援の拠点機能を発揮してお

り、利用者も多く、大きな課題はな

い。

長寿命化 建替 長寿命化

◆子育て支援の拠点機能を発揮しており、適切な

維持管理による長寿命化を図りつつ、耐用年数経

過時に更新します。

・施設の長寿命化の方針等に沿って、以下の工事を実施

　Ｈ30：館内照明LED化改修工事、外壁改修工事

　Ｒ3：館内男女トイレ・医務室手洗い器具自動水栓改修

             工事

・施設の長寿命化の方針等に沿って、以下の工事を実施

　Ｒ4：白蟻防除施工実施

31 ⑦公営住宅
町営住宅三吉

団地
都市建設課 41

1967

(解体)

2019

(築5年)

・別途策定済の長寿命化計画により順

次建替えを実施しており、大きな課題

はない。

建替

（統合）

◆町営住宅長寿命化計画に沿って、浦頭団地・第

二浦頭団地を廃止し、三吉団地に統合します。

・Ｒ1：旧町営住宅の解体が全て完了

・Ｒ2：ＲＣ4階建24戸の完成 ・日常点検等に基づく維持補修や修繕を実施

32 ⑦公営住宅
町営住宅浦頭

団地
都市建設課 41

1975

(2020解

体撤去)

・別途策定済の長寿命化計画により順

次建替えを実施しており、大きな課題

はない。(三吉団地に統合予定)

用途廃止

（三吉団

地に統

合）

◆ 用途を廃止し、三吉団地に統合します。 ・浦頭団地入居者の移転後、Ｒ2年度に解体

33 ⑦公営住宅
町営住宅第二

浦頭団地
都市建設課 41

1976

(2020解

体撤去)

・別途策定済の長寿命化計画により順

次建替えを実施しており、大きな課題

はない。(三吉団地に統合予定)

用途廃止

（三吉団

地に統

合）

◆ 用途を廃止し、三吉団地に統合します。 ・第２浦頭団地入居者の移転後、Ｒ2年度に解体

長寿命化

長寿命化

5



令和６年３月３１日時点
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34 ⑦公営住宅
町営住宅龍王

団地
都市建設課 41

1972

(築52年)

・入居者を募集しても、応募がない状

況がある。
長寿命化

建替・用

途廃止
長寿命化

◆入居者を募集しても応募がない状況があるた

め、町営住宅としての必要戸数を整理するととも

に、建替えを行う場合には、利便性等を考慮し

て、JR海老津駅南側地区への建設を検討します。

・日常点検等に基づく維持補修や修繕を実施

・中長期的な町営住宅の必要戸数や耐用年数超過に伴う

    建替え計画等についての方向性を検証

・日常点検等に基づく維持補修や修繕を実施

・Ｒ4：第２次岡垣町町営住宅長寿命化計画を策定

35 ⑦公営住宅
町営住宅海老

津団地
都市建設課 50

2004

(築20年)

・比較的新しい建物であるため、大き

な課題はない。

◆予防保全型管理により、長寿命化を図ります。

◆更新の必要性については、耐用年数到来時点で

検討します。

・日常点検等に基づく維持補修や修繕を実施 ・日常点検等に基づく維持補修や修繕を実施

36

⑧スポー

ツ・レクリ

エーション

系施設

町民体育館 生涯学習課 50
1976

(築48年)

・老朽化しているため、定期的な改修

を実施している。

・利用率は高く、大きな課題はない。

統合

(町民武

道館）

◆適切な維持管理による長寿命化を図りつつ、町

民武道館の更新時期に合わせて、町民武道館との

統合を検討します。

・日常点検等に基づく維持補修や修繕を実施
・施設の長寿命化の方針等に沿って、以下の工事を実施

　Ｒ4：屋根改修工事、外壁改修工事

37

⑧スポー

ツ・レクリ

エーション

系施設

町民武道館 生涯学習課 50
1984

(築40年)

・老朽化しているため、定期的な改修

を実施している。

・利用率は高く、大きな課題はない。

統合

(町民体

育館）

◆適切な維持管理による長寿命化を図りつつ、更

新時には、町民体育館との統合を検討します。

◆更新時には、人口減少を考慮し、体育館と剣道

場の併用などによる規模の縮小を検討します。

・日常点検等に基づき維持補修や修繕を実施

・Ｒ1：施設長寿命化を目的とした屋根改修工事

・日常点検等に基づく維持補修や修繕を実施

・Ｒ5：施設長寿命化を目的とした屋根改修工事、空調設備

             改修工事

38

⑧スポー

ツ・レクリ

エーション

系施設

戸切周辺地域

スポーツ広場
生涯学習課 24

2003

(築21年)

・地域での利用が中心であり、大きな

課題はない。

校区コ

ミュニ

ティへの

移譲

◆校区コミュニティ等への移譲を検討します。
・施設移譲に向けた関係者との協議を実施

・施設の今後の方向性について検討

39

⑧スポー

ツ・レクリ

エーション

系施設

岡垣町観光ス

テーション北

斗七星

おかがきPR課 24
2014

(築10年)

・夏季以外の施設の利用率が低く、施

設の有効活用の手法を検討する必要が

ある。

長寿命化 建替 長寿命化

◆築3年と新しい施設であり、適切な維持管理によ

る長寿命化を図ります。

◆施設の利用率が低く、コスト高となっているた

め、使用料のあり方や施設の運用改善など、利用

促進に向けた検討を早期に行います。

・中西部の観光活性化構想を策定し、民間事業者と連携し

    た観光情報発信拠点機能を強化

・施設の長寿命化の方針等に沿って、以下の工事を実施

　Ｈ29：外壁改修工事、屋根改修工事

　Ｒ2：外壁改修工事、屋根改修工事

・日常点検に基づく維持補修や修繕を適宜実施

・Ｒ5：指定管理者により、未活用となっていた施設内厨房を

             チャレンジショップとして、飲食提供可能な事業者に

             貸与

40
⑨供給処理

施設
浄水場 上下水道課 50

1966

(築58年)

・水道の安定供給のため、老朽化に対

応しながら施設の維持を図る必要があ

る。

長寿命化 建替 長寿命化

◆水道の供給に必要不可欠な施設であるため、設

備を含めて長寿命化を図りながら、施設の維持管

理を行います。

・水道水の安定的な供給を維持するために下記３点を計画

   的に実施

　①非常用電源接続のための配電盤の設置

　②海老津配水池送水ポンプ３台を更新

　③水源井戸の計画的な洗浄工事及び取水ポンプの更新

・Ｒ5：アセットマネジメント計画（資産管理計画）策定

長寿命化

長寿命化

長寿命化

6



令和６年３月３１日時点

前期（Ｈ29～Ｒ3年度） 後期（Ｒ4・5年度）

計画策定時点（Ｈ28年度）の

設備・運用における課題

短期方針

（1期）

中期方針

（2・3期）

公共施設等総合管理計画第1期（H29～R8年度）取組結果一覧表

NO. 施設類型 施設名称等 主管課
耐用

年数

代表施設

建設年

第1期(H29~Ｒ8年度）のうち、Ｈ29~Ｒ5年度までの取組結果について
長期方針

（4期～）

計画策定時点（Ｈ28年度）の個別方針

※Ｒ5年度一部改訂

41
⑨供給処理

施設
浄化センター 上下水道課 50

1989

(築35年)

・安定的な下水処理のため、老朽化に

対応しながら施設の維持を図る必要が

ある。

◆下水道機能の維持に必要不可欠な施設であるた

め、設備を含めて長寿命化を図りながら、施設の

維持管理を行います。

◆今後の公共下水道の広域化について検討しま

す。

・ストックマネジメント計画に基づき、水処理設備、電気

    設備、汚泥設備を改築更新

・広域連携の可能性を検討し、単独処理の方針を決定

・浄化センターのOD法新設及びし尿等共同処理の方針を

   決定

・設備機器の保守点検、分解整備を実施

・下水道事業計画の変更

42
⑨供給処理

施設

西部浄化セン

ター
上下水道課 50

2001

(築23年)

・浄化センター同様の施設であるた

め、コスト面での負担が大きい。(浄化

センターとの統合を検討)

用途廃止

◆農排及び漁排について公共下水事業に統合し、

用途を廃止することを検討します。

◆その後の施設の利活用の方策について検討しま

す。

・Ｒ1：公共下水道への接続工事完了に伴い、西部浄化セン

             ターを廃止

・Ｒ2：防災備蓄倉庫、農業用資器材倉庫として、施設の利

             活用を実施

・Ｒ4：防災備蓄倉庫としての利用を変更し、埋蔵文化財

             保管庫として施設の利活用を実施

43
⑨供給処理

施設

吉木中継ポン

プ場
上下水道課 50

2004

(築20年)

・比較的新しい建物であるため、大き

な課題はない。

◆下水道機能の維持に必要不可欠な施設であるた

め、設備を含めて長寿命化を図りながら、施設の

維持管理を行います。

・設備機器の保守点検、分解整備を実施 ・設備機器の保守点検、分解整備を実施

44 ⑩その他
新松原第一排

水機場
農林水産課 50

1992

(築32年)
・大きな課題はない。

◆災害防止に必要不可欠な施設であるため、設備

を含めて長寿命化を図りながら、施設の維持管理

を行います。

・管理組合による作動確認や町職員による出水期前の施設

    点検など、適切な維持管理を実施

・管理組合による作動確認や町職員による出水期前の施設

    点検など、適切な維持管理を実施

・Ｒ5年度から県営事業により、機能保全事業に取り組んで

    いる   Ｒ5：設計

45 ⑩その他
新松原第二排

水機場
農林水産課 50

1992

(築32年)
・大きな課題はない。

◆災害防止に必要不可欠な施設であるため、設備

を含めて長寿命化を図りながら、施設の維持管理

を行います。

・管理組合による作動確認や町職員による出水期前の施設

    点検など、適切な維持管理を実施

・Ｒ2年度から県営事業により以下のとおり機能保全事業を

    実施

　Ｒ2：設計、Ｒ3：ポンプ設備

・管理組合による作動確認や町職員による出水期前の施設

    点検など、適切な維持管理を実施

・Ｒ2年度から継続して県営事業により機能保全事業に取り

    組んでいる

　Ｒ4：ポンプ設備、Ｒ5：ポンプ設備・建屋

46 ⑩その他
東黒山排水機

場
農林水産課 50

1997

(築27年)
・大きな課題はない。

◆災害防止に必要不可欠な施設であるため、設備

を含めて長寿命化を図りながら、施設の維持管理

を行います。

・管理組合による作動確認や町職員による出水期前の施設

   点検など、適切な維持管理を実施
・管理組合による作動確認や町職員による出水期前の施設

    点検など、適切な維持管理を実施

47 ⑩その他
岡垣パーキン

グ休憩施設
おかがきPR課 50

1996

(築28年)

・下り車線のみの利用に限定されてお

り、利用が伸びない。（県道岡垣宗像

線のバイパス工事に伴い、一旦撤去さ

れる予定)

建替・民

間移譲

◆築20年と比較的新しい施設であるものの、福岡

県において計画されている県道岡垣宗像線バイパ

ス工事の施行箇所にかかるため、一旦は解体する

こととなります。（2030年頃の竣工予定）

◆現在の計画では、同程度の用地が確保される見

通しであることから、施設の内容・民間の活用等

の詳細について、早期に検討します。

・道路計画について、要望に沿った計画で進められている

    か福岡県との協議を適宜実施

・道路計画の進捗状況等を注視しながら、国及び福岡県との

    協議を実施

・Ｒ5：社会福祉協議会に管理を委託していたが、町直営に

             変更

長寿命化

長寿命化

長寿命化

長寿命化

長寿命化

長寿命化
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