

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				
				5月	7月	10月	3月	5月	6月	10月	3月	
福岡県	岡垣町	湯川	湯川									
		波津	波津									
		原	原									
		内浦	内浦									
		手野	手野									
		新松原	新松原									
		三吉	三吉									
		吉木	吉木									
		元松原	元松原									
		西黒山	西黒山	→								
		東黒山	東黒山	→								
		糠塚	糠塚	→								
		山田	山田	→								
		上戸切	上戸切	→								
		下戸切	下戸切	→								
		海老津	海老津	→								
		上畑	上畑	→								
		上高倉	上高倉	→								
		高倉	高倉	→								
		野間	野間	→								

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続